双城办事处王梁村敬老院土建工程竣工结算审计结果公告

                                    〔2024年第15号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年1月25日至2024年2月2日对双城办事处报送的双城办事处王梁村敬老院土建工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

双城办事处王梁村新建敬老院位于双城办事处王梁村。2021年7月区财政局下达该项目专项经费105万元(横政财预发〔2021〕2号)。该项目施工图由陕西中秦遥感设计有限公司设计，总建筑面积1281.37平方米。2021年12月区财政投资评审中心审核确定该项目招标控制价105万元（横政财评函〔2021〕110号）。2022年4月区发科局批复该项目招标实施方案(横政发科发〔2022〕153号文件)。2022年5月经委托榆林和泰雅工程项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西达鑫通建筑工程有限公司中标承建，合同价1048941.23元，建设内容包括新建四个单体，西面7间229.51平方米，包括接待室、锅炉房、炭房、医务室等，南北各10间宿舍各397.89平方米，东面8间256.09平方米为库房、娱乐棋牌室、餐厅厨房、公共卫生间和洗浴室等。监理业务由陕西瑞福泰工程监理有限公司承担。2022年6月开工，2022年7月完工。2022年7月通过验收。

该项目送审总投资1284540.35元，其中建安工程投资1247253.58元，待摊投资37286.77元（设计费13650元，招标代理费10000元，监理费13636.77元）。
二、审计发现的主要问题及处理结果
多计建安工程投资247575.75元



