明长城—边墙壕至魏强村段保护维修工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第20号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2023年11月23日至2023年12月13日,对榆林市横山区文化和旅游文物广电局报送的明长城—边墙壕至魏强村段保护维修工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

明长城—边墙壕至魏强村段保护维修工程长440.58米，保护维修方案于2016年9月经国家文物局文物保函〔2016〕1771号文件批复。2017年9月、2018年1月经榆林市财政局榆政财文发〔2017〕25号、〔2018〕16号文件分别下达该项目文物保护专项资金124万元和31万元。该项目施工图由陕西省文化遗产研究院设计，预算编制业务由深圳群伦项目管理有限公司承担。2019年11月区财政资金评审评价中心对该项目预算进行审查，审定招标最高限价仅建安费118.72万元（横政财评函〔2019〕14号）。2020年3月区发展改革和科技局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2020〕38号），招标代理业务由陕西瑞通工程造价咨询有限公司承担，2017年6月经邀请招标，由榆林市轩艺古建筑工程有限公司中标承建，合同价1183289.67元。建设内容主要包括长城本体维修和墙体两侧10米范围内环境治理等。监理业务由陕西省文化遗产研究院承担，2020年9月开工，2022年5月完工，2023年1月通过验收。 

该项目送审总投资1610392.23元；其中：建安工程投资1445292.23元，待摊投资165100元（勘察及设计费98000元、造价咨询费5800元、招标代理费11300元、监理费50000元）。

二、审计发现的主要问题及处理结果

多计建安工程投资63684.53元



