横山区东山供水输水管线工程竣工结算结果公告

                                     〔2024年第23号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2024年1月22日至2024年4月8日,对榆林市横山区自来水公司报送的横山区东山供水输水管线工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

横山区东山供水输水管线工程鑫达大桥至头道茆段，总长1.6公里，于2017年9月经区政府办公室第115次专题会议研究确定以应急工程实施。测绘业务由横山区住建测绘有限责任公司承担，施工图设计业务由中国市政工程西北设计研究院有限公司承担，预算编制业务由红城国际工程项目管理有限公司承担，2018年3月区财投办对该预算进行审查，审定招标最高限价430.77万元（横政财投函〔2018〕31号）。该项目由陕西博亿兄弟实业有限公司承建，合同价430万元，建设内容主要包括：混凝土路面开挖及恢复、管沟土石方开挖及回填、检查井砌筑、给水管及管件铺设；变更增加水坠砂回填、砖路肩铺设等。监理业务由陕西彩虹工程建设项目管理有限公司榆林分公司承担，2017年11月开工，2018年6月完工，2018年11月通过验收。 

该项目送审建安工程投资4463060.25元。

二、审计发现的主要问题及处理结果

多计建安工程投资61452.56元
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