殿市镇五龙山村人居环境整治项目竣工结算审计结果公告
〔2024年第25号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年4月26日至2024年5月21日对殿市镇人民政府报送的殿市镇五龙山村人居环境整治项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况
殿市镇五龙山村人居环境整治项目位于殿市镇五龙山村沙家湾街道。2023年8月区脱贫攻坚领导小组下达该项目专项资金200万元（横巩衔发〔2023〕25号）。2023年9月区行政审批服务局批复该项目概算投资230.40万元（横政审批投发〔2023〕136号）。                                
该项目施工图由永安设计集团有限公司榆林分公司设计，2023年10月区财政投资评审中心委托陕西立信工程项目管理有限公司对该项目预算进行了评审，确定招标控制价201.24万元（横政财评函〔2023〕470号）。2023年10月区发科局对该项目招标实施方案予以批复（横政发科发〔2023〕303号）。2023年10月委托陕西顺富祥和项目管理有限公司组织邀请招标由陕西辰锐达建设工程有限公司中标承建，合同价2007876.33元，完成建设内容包括：拆除旧混凝土硬化2832.08平方米，新实施透水砖硬化2323.26平米，混凝土道牙572.35米，巷道混凝土硬化471.92平方米，铺设DN80给水管769米、DN25入户给水管924米、DN400排水管218米、DN100入户排水管640米，检查井43座，雨水口12座及其相应土方开挖回填等工程内容。陕西海程鹏工程监理有限公司承担监理业务。2023年11月开工，2023年12月完工。2023年12月通过初验。
该项目送审总投资2171332.97元，其中：建安工程投资2109332.97元，待摊投资62000元（设计费45000元，招标代理费17000元）。
2、 审计发现的主要问题
多计建安工程投资170007.73元
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