2022年小型水库设施维修养护工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第28号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年5月10日至2024年7月30日对2022年小型水库设施维修养护工程竣工结算进行了审计，现将审计公告如下：
一、基本情况

2022年小型水库设施维修养护工程包括东方红、冯西山、喇嘛畔、杏挑梁、旋水湾、杜羊圈、西沟、大川沟9座小型水库设施进行维修养护，于2022年8月16日区财政局下达2022年省级水利发展资金121万元（横政财农发〔2022〕48号），设计由陕西中源水利设计有限公司榆林分公司编制，2022年11月28日区财政评审中心委托陕西和谐招标造价咨询有限公司对预算进行了评审，确定最高限价为116.68万元。2022年11月2日区行政审批服务局批复了项目实施方案，批复总投资123.40万元（横政审批农函〔2022〕186号）。2023年3月27日经区政府第14次专题会议确定实施。2023年5月8日区发科局批复了项目招标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2023〕76号）。2023年5月9日委托榆林天元建设工程造价咨询有限责任公司组织邀请招标，由陕西富新建筑工程有限责任公司中标承建，合同价1053700元，主要完成内容包括：新建水库管理房377.13平方米、管理房装修及购置办公设备、架设电力设施1059米、防护网1127米、水库管护体制建设9套等。监理业务由陕西迟展项目管理有限公司承担。该项目于2023年7月1日开工、8月30日完工，12月19日通过初步验收。

该项目送审总投资1356112.61元，其中：建安工程投资1189170.61元、维修养护费105300元、待摊投资61642元（实施方案设计费35300元、监理费26342元）。
二、审计发现的主要问题 

多计建安工程投资146687.54元



