环卫所停车场工程竣工结算审计结果公告

〔2024年第29号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年4月26日至2024年8月5日对区环卫所报送的环卫所停车场工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

环卫所停车场工程位于区北大街梁家湾村梁庄则组。2023年5月经区政府第29次专题会议研究确定由区环卫所组织实施该项目，2023年7月区政府第42次专题会议研究同意该项目租用胜利建材有限责任公司商业用地2826.80平方米用于临时停车场建设。2022年3月区财政局下达该项目建设资金240万元（横政财发〔2022〕18号）。2023年1月区行政审批服务局批复该项目概算投资278.42万元（横政审批投发〔2023〕2号）。                               

该项目测绘业务由榆林腾睿信息科技有限公司承担，施工图由永建设计集团有限公司榆林分公司设计，2023年2月区财政投资评审中心委托中建鼎正项目管理有限公司对该项目预算进行评审，确定招标控制价231.78万元（横政财评函〔2023〕21号）。2023年5月区发科局批复该项目招标实施方案（横政发科发〔2023〕94号）。2023年6月委托陕西恒瑞项目管理有限公司组织邀请招标由陕西中烨龙泰建筑有限公司中标承建，合同价2313842.87元，该项目建设内容包括：拆除旧彩钢房、混凝土硬化、围墙等；新建维修车间和洗车间272.40平方米，管理房98平方米，附属工程385.07平方米及室内外电气排水工程，大小车位14个，混凝土硬化1769.50平方米，2米高围墙、品铁艺大门一座及室外混凝土道牙等。监理业务由陕西中金建设监理有限公司承担。2023年6月开工，2023年11月完工。2023年11月通过初验。

该项目送审总投资2583516.94元，其中建安工程投资2434750.94元，待摊投资148766元（设计费83000元，测绘费19000元，招标代理费19000元,监理费27766元）。

审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资211106.43元

（二）结余资金27589.49元

（三）未取得《临时建设用地规划许可证》和《临时建设工程规划许可证》的情况下进行项目建设


