赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪渠建设工程竣工结算审计

结果公告

〔2024年第32号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定,我局派出审计组于2024年6月5日至2024年7月3日,对区水利局报送的赵石畔镇郭家湾村雷渠沟排洪渠建设工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

2022年1月该项目经区财政局下达2022年中央水利发展资金，下达资金122万元（横政财农发〔2022〕4号)；2022年6月区水利局下达2022年第七批统筹整合涉农资金项目计划通知（横政水发〔2022〕27号)；2022年8月区行政审批服务局对初步设计进行批复，批复总投资132.96万元；2022年9月区政府第51次专题会议研究确定组织实施；榆林宇泰水利技术有限公司进行施工图设计，建设内容包括：排洪渠750米、防洪挡墙、截水沟、消力池、村委院落硬化等其他附属工程；2022年9月区财政评审中心对该项目预算进行评审，确定最高限价106.54万元（横政财评函〔2022〕172号）；2022年9月区发展改革和科技局对招标实施方案进行批复，确定为邀请招标；2022年9月经榆林乐见其成工程项目管理有限公司组织招标，由陕西富新建筑工程有限责任公司中标承建，合同价1063951.60元；该项目于2022年10月开工, 2023年3月完工,2023年12月通过初步验收。

为满足汛期或秋雨季降雨较多时排洪需求，该项目变更部分经区水保生态建设中心通过“三重一大”确定并报区水利局同意变更，变更内容包括：1.渠道断面尺寸K右0-397.06米及K左0-18.7米处断面由0.5*1米变更为0.6*1米；K397.06-K732.69米由0.5*1.3变更为1*1米；2.新增穿越东方红渠道DN300排水管涵42米；3.村委会安装电动大门、增加围栏围墙及附属工程等工程内容，涉及金额10.12万元。

该项目送审总投资1247121.13元，其中：建安工程投资1165173.47元，待摊投资81947.66元（设计费43000元、监理费28500元、招标代理费10447.66元）。
二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资27510.80元



