王圪堵饮用水源地巡视整改路口监控及标志标牌工程竣工结算审计结果公告

〔 2024年第36号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年8月5日至8月22日对区交通运输局报送的王圪堵饮用水源地巡视整改路口监控及标志标牌工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：

一、基本情况

省委巡视组发现我区王圪堵水库沿线的横纳路、大庙路存在危化车辆化学品泄露风险，威胁到一区三县的饮水安全，巡视要求横纳路和大庙路全线禁止危运车辆通行，根据区委关于印发《省委第四巡视组反馈意见整改工作方案》的通知（横字〔2023〕32号），为了加强危运车辆的常态化监管，该文件整改措施中明确要求需安装与交警大队设备联网的道路卡口电子监控和危运车辆禁行标牌。该项目已落实建设资金70万元（横政财发〔2023〕189号）。 

区水源保护地卡口监控设备工程于2023年11月经区财政投资评审中心委托对该项目预算进行了评审，确定招标控制价59.42万元（横政财评函〔2023〕598号）。2023年12月经组织竞争性谈判由陕西银辰运达工贸有限公司中标承建，合同价593650元，建设内容包括：抓拍单元5台，爆闪灯5套，补光灯5套，抱箍支架15套，交换机5台，终端服务器5台，L型卡口立杆5套，立杆基础5套，抱杆机箱5个，电源线1500米、控制线1000米、网线1500米，落地机械机架5套，管线开挖500米，穿线管500米，电源防雷器5套，设备供电及电杆电表，检查井5座等内容。2024年1月开工，2024年3月完工。2024年3月通过初验。

区水源保护地标识牌工程于2023年12月经区财政投资评审中心委托榆林瀚海星辰项目管理有限公司对该项目预算进行了评审，确定招标控制价12.87万元（横政财评函〔2023〕644号），工程由陕西浩亿电子工程有限公司承建，合同价128688元，建设内容包括：1*1米标牌8块，2.5*1.5米标牌8块，标牌立杆8套及安装等工程内容。2024年1月开工，2024年3月完工。2024年3月通过初验。

该项目送审总投资730920元，其中水源保护地卡口监控设备工程601400元，水源保护地标识标牌129520元。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资15165元



