马家梁村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算

审计结果公告

〔 2024年第35号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年8月27日至2024年9月27日对榆林市横山区农业农村局报送的马家梁村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

马家梁村分布式屋顶光伏发电项目于2022年6月区政府第28次专题会议安排华能专项资金450万元，由乡村振兴局负责实施。2022年9月区财政评审中心委托陕西卓凡尔项目管理有限公司对预算进行了评审，确定招标最高限价为126.38万元（横政财评函〔2022〕200号）。2022年11月区行政审批局批复了项目实施方案，批复项目总投资178.39万元（横政审批投发〔2022〕193号）。2022年12月7日区发科局批复了项目招标实施方案，确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2022〕321号），2022年12月30日委托陕西中财科达项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林月胜通电讯有限公司中标承建，合同价1261273.24元。施工图纸由榆林能投光伏建设管理有限公司设计，主要实施内容包括：装机容量210.6KWP、硅学晶太阳能电池组件规格560WP共377块，配置2台容量共220千伏组串式逆变器、315KVA变电箱1台、光伏车棚等。监理业务由陕西裕盛弘项目管理有限公司承担。该项目于2023年9月开工、2024年1月完工，2024年5月通过验收。

该项目送审建安工程投资1272158.38元。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资21809.61元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


