三皇庙村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算

审计结果公告

〔 2024年第50号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年8月27日至2024年9月27日对榆林市横山区农业农村局报送的三皇庙村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

三皇庙村分布式屋顶光伏发电项目于2022年6月29日区政府第28次专题会议安排华能专项资金450万元，确定由乡村振兴局负责实施。2022年11月8日区行政审批局批复了项目实施方案，批复项目总投资223.91万元（横政审批投发〔2022〕194号）。设计由榆林能投光伏建设管理有限公司编制，2022年9月26日区财政评审中心委托陕西卓凡尔项目管理有限公司对预算进行了评审，确定最高限价为156.85万元。2022年12月7日区发科局批复了项目招标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2023〕76号）。2022年12月9日委托陕西中财科达项目管理有限公司组织邀请招标，由榆林市广联电力工程有限公司中标承建，合同价1565393.21元。2023年8月8日区行政审批局批复了建设地点调整至党岔镇三皇庙村西沙湾天然牧草地，占地面积8亩（横政审批投函〔2023〕10号）。2023年10月13日区林业局出具了临时使用草地的批复（横政林函〔2023〕158号）。主要实施内容包括：装机容量330.48KWP、硅学晶太阳能电池组件规格560WP共590块，配置3台110KW变压器、1台变电箱由315 KVA 变为400KVA。监理业务由陕西裕盛弘项目管理有限公司承担。该项目于2023年9月1日开工、2024年1月20日完工，2024年5月14日通过验收。
该项目送审建安工程投资1630283.67元。
二、审计发现的主要问题 

多计建安工程投资24385.48元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


