党岔镇马坊村薛沟等十三座淤地坝工程竣工

结算审计结果公告

〔 2024年第53号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2023年8月11日至2024年8月29日对区水利局报送的党岔镇马坊村薛沟等十三座淤地坝工程竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

（一）2020年小型水保生态项目

 2020年5月市水利局批复了初步设计概算投资，其中石老庄淤地坝工程79.23万元、白家沟淤地坝工程74.28万元、埝沟淤地坝工程58.27万元和张家梁滚水坝工程58.86万元（榆政水函〔2020〕85号）。2020年7月经市水利和财政局下达该项目资金258万元，其中：石老庄淤地坝工程70万元、白家沟淤地坝工程72万元、埝沟淤地坝工程58万元和张家梁滚水坝工程58万元（榆政水发〔2020〕104号）。2021年1月经财审中心对陕西和谐招标造价咨询有限公司编制的预算进行了评审，确定招标最高限价分别为石老庄淤地坝工程63.44万元、白家沟淤地坝工程63.75万元、埝沟淤地坝工程51.16万元和张家梁滚水坝工程49.28万元（横政财评函〔2021〕8号）。2021年2月区发展改革和科技局批复了招标实施方案，确定招标方式为公开招标（横政发科发〔2021〕21号）。

施工图由陕西省若之水工程服务有限公司设计，监理由陕西中秦工程管理有限公司承担，2021年3月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招标：确定N1标段由陕西朱晖建设工程有限公司实施，其中石老庄淤地坝合同价633179元、白家沟淤地坝合同价635486元；N2标段由榆林市秦通建工有限公司实施，埝沟淤地坝工程合同价505600元、张家梁滚水坝工程合同价495900元。于2021年5月开工，2021年7月完工。2021年11月、12月经区水利局、农财中心、水保站、生态中心、设计单位、监理单位和施工单位通过初步验收。

 （二）2020年第二批水利水保生态修复项目

2020年11月市水利局批复了初步设计概算投资，其中土牛沟淤地坝工程54.80万元、阳沟淤地坝工程73.50万元和桑塔淤地坝工程35.07万元（榆政水审发〔2020〕29、30、32号）。2020年11月经市水利和财政局下达该项目资金153万元，其中：土牛沟淤地坝工程50万元、阳沟淤地坝工程70万元和桑塔淤地坝工程33万元（榆政水发〔2020〕185号）。2021年3月经财审中心对预算进行了评审，确定招标最高限价分别为土牛沟淤地坝45.68万元、阳沟淤地坝62.71万元和桑塔淤地坝28.96万元（横政财评函〔2021〕19号）。2021年5月区发展改革和科技局批复了招标实施方案，确定招标方式为邀请招标（横政发科发〔2021〕69号）。  

土牛沟淤地坝工程施工图由榆林文通水利设计有限公司设计，阳沟淤地坝工程和桑塔淤地坝工程施工图由陕西天俊达水利工程设计有限公司设计，监理由陕西中秦工程管理有限公司承担。2021年6月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招标确定由陕西朱晖建设工程有限公司实施，合同价1370474.58元，于2021年6月开工，2021年7月完工。2021年12月经区水利局、农财中心、水保站、生态中心、设计单位、监理单位和施工单位通过初步验收。

（三）2019年第一批水利水保项目  

2019年9月市水利局批复了初步设计概算投资，牛筋峁淤地坝工程98.01万元和薛家沟淤地坝工程72.82万元（榆政水函〔2019〕199号）。2019年11月经市水利和财政局下达了该项目资金170万元，其中牛筋峁淤地坝工程98万元和薛家沟淤地坝工程72万元（榆政水发〔2019〕204号）。2020年1月经财审中心对西安瑞君建设项目管理有限公司编制的预算进行了评审，确定招标最高限价分别为牛筋峁淤地坝工程88.50万元和薛家沟淤地坝工程63.19万元（横政财评函〔2020〕3号）。2020年3月区发展改革和科技局批复了招标实施方案，确定招标方式为公开招标（横政发科发〔2020〕30号）。   

施工图由陕西省若之水工程服务有限公司设计，监理由榆林大成建设监理有限公司承担。2020年5月经榆林圣业招标有限公司组织公开招标确定牛筋峁淤地坝由陕西元辰建设工程有限公司实施，合同价83.10万元，于2021年8月开工并完工；薛家沟淤地坝由陕西民和建工有限公司实施，合同价630175.83元，于2020年5月开工，2020年7月完工。2020年12月经区水利局、农财中心、水保站、生态中心、设计单位、监理单位和施工单位通过初步验收。
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2016年7月市水务局批复了白界镇党庄村席家湾正沟淤地坝工程初步设计概算，批复投资93.83万元（榆政水发〔2016〕201号）。 2017年11月经市水利和财政局下达了该项目资金白界镇党庄村席家湾正沟淤地坝工程83万元（榆政水发〔2017〕363号）。2018年8月经财投办对陕西众城水利工程技术咨询有限公司编制的初设概算进行了评审，确定招标最高限价78.07万元（横政财投函〔2018〕151号）。2018年9月区发展改革和科技局批复了招标实施方案（横政发改发〔2018〕140号），确定招标方式为公开招标，2018年11月经陕西立信工程项目管理有限公司组织公开招标。2019年8月市水利局实地勘察研究决定由于白界镇党庄村在已批复淤地坝下游新建通行道路，该淤地坝不能实施，对白界镇党庄村席家湾正沟淤地坝移址至塔湾镇付园则村郝峁淤地坝进行了批复（榆政水发〔2019〕144号）；2019年9月市水利局批复了初步设计概算投资83.13万元（榆政水发〔2019〕164号）。
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（五）2016年市级水利建设项目 

2016年11月经市水利和财政局下达了该项目资金白兴庄淤地坝工程45万元（榆政水发〔2016〕340号）。2017年10月区人民政府批复了招标实施方案，2017年10月区招标办备案了招标申请表。2017年11月经财投办对预算进行了评审，确定招标最高限价38.41万元（横政财投函〔2017〕269号），2017年12月经陕西恒瑞项目管理有限公司公开招标。2018年8月市水利局实地勘察调研由于村群众矛盾纠纷，无法实施，对白兴庄淤地坝移址至天聚塔淤地坝进行了批复（榆政水发〔2018〕234号）；2018年12月市水利局批复了初步设计概算投资45万元（榆政水发〔2018〕361号）。

施工图由陕西佳昱工程咨询有限公司设计，监理由陕西中秦工程管理有限公司承担，天聚塔淤地坝由榆林市金华建筑工程有限公司实施，合同价40万元，于2019年4月开工，2019年5月完工。2021年12月经区水利局、农财中心、水保站、生态中心、设计单位、监理单位和施工单位通过初步验收。

该工程送审总投资6912809.82元，其中建安工程投资6474297.82元（石老庄淤地坝641933元、白家沟淤地坝635878元、埝沟淤地坝501200元、张家梁淤地坝501600元、土牛沟淤地坝工程455918.69元、阳沟淤地坝工程626029.49元、桑塔淤地坝工程288526.40元、牛筋峁淤地坝836900元、薛家沟淤地坝633412.24元、郝峁淤地坝952900元、天聚塔淤地坝400000元），待摊投资438512元（设计费230141元、监理费149500元、招标代理费50807元、预算编制8064元）。 

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资138758.28元
(二)结余资金142340元

（三）建设资金未全部落实，形成资金缺口,涉及金额11.25万元
（四）多付工程款15374.72元
榆林市横山区审计局
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