榆林市横山区苦咸水改水工程竣工决算审计结果公告

〔2024年第54号〕
    根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局于2024年5月31日至2024年9月19日对榆林市横山区苦咸水改水工程竣工决算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

榆林市横山区苦咸水改水工程由榆林市横山区水利工程建设服务中心组织实施，以榆林市三县（绥德、米脂、子洲）供水工程在白界镇黑峁墩村预留的分水口为水源，向响水镇、殿市镇及韩岔镇的11个行政村供水，旨在解决我区黑木头川沿线村民饮水水质差、水量不足问题，工程采用泵站加压方式，通过压力管道输水，线路全长从分水口至一级加压泵站1.92公里，设一级泵站1座，12座高位水池和输配水管网。

2020年3月24日经区水利局批复同意提前组织开展黑木头川“三镇”供水工程初步设计工作。2020年4月7日区发科局对该工程设计招标实施方案予以批复，批复招标方式为公开招标（横政发科发〔2020〕52号），经公开招标勘察设计由西安理工大学水利水电土木建筑研究设计院编制。2020年8月12日区发科局批复了项目建议书（横政发科审发〔2020〕80号），2020年9月28日区发科局对实施方案予以批复（横政发科审发〔2020〕104号），批复投资1850.71万元，批复建设内容包括：建设村级高位蓄水池13座，铺设输配水管网45470米（上水管12820米，配水管32650米），一级加压站一座，泵房及管理房等建筑面积183平方米，供水主管网管线1.622千米，购置水泵3台，配套建设其他附属设施。

截至审计之日，该工程累计到位资金1647万元：2020年9月23日区财政局根据市财政局《关于下达2020年小型水保生态项目资金的通知》（榆政财综发〔2020〕23号）文件精神，下达前期费200万元（横政财农发〔2020〕41号）；2020年9月30日区财政局根据市财政局、市扶贫办、市水利局《关于下达2020年中央脱贫攻坚补短板综合财力补助资金预算的通知》（榆政财农发〔2020〕39号）文件精神，下达“苦咸水”专项资金1447万元（横政财农发〔2020〕51号）。

2020年10月13日区财政资金评审评价中心对概算进行评审，确定招标最高限价1512.53万元。2020年10月13日区发展改革和科技局对招投标实施方案予以批复（横政发科审发〔2020〕210号），批复招标方式为公开招标，共划分为3个标段。2020年11月9日由陕西立信工程项目管理有限公司榆林分公司组织公开招投标，N1标段由榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司中标承建，合同价7696301.55元；N2标段由西北舜天建设有限公司中标承建，合同价7223400元；N3标段监理业务由陕西中秦工程管理有限公司中标承担，合同价299500元。陕西中宏致远工程检测有限公司进行质量检测。2020年11月开工，由于一级加压站土地手续问题，停工14个月，2021年11月11日区政府（第51次）专题问题会议同意加压泵站占用耕地进行征地，N1标于2022年10月完工，N2标于2023年5月完工，2023年5月组织设计、监理、建设单位、施工单位进行初步验收。
该工程送审总投资17278728.21元，其中：建安工程投资16124695.21元（N1标8286743.11元、N2标7837952.10元），待摊投资1154033元（可行性研究和勘察设计费703773元、监理费299500元、建设工程质量监测费36000元、征收土地补偿费114760元）。

二、审计发现的主要问题
（一）多计建安工程投资415468.96元

（二）部分建设资金未落实到位，存在资金缺口

（三）变更、新增工程未履行相关变更审批程序，涉及资金1364920.95元
（四）一级泵站污水处理设备和送水沟上水管线和高位水池闲置
（五）项目未按财务规定单独核算

榆林市横山区审计局
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