赵石畔村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算

审计结果公告

〔2024年第70号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，我局派出审计组于2024年10月31日至2024年12月9日对区农业农村局局报送的赵石畔村分布式屋顶光伏发电项目竣工结算进行了审计。现将审计公告如下：
一、基本情况

赵石畔村分布式屋顶光伏发电项目于2022年6月29日区政府第27次专题会议安排华能专项资金450万元，由乡村振兴局负责实施。2022年11月8日区行政审批局批复了项目实施方案，批复项目总投资171.37万元（横政审批投发〔2022〕195号）。设计由榆林能投光伏建设管理有限公司编制，2022年9月26日区财政评审中心委托陕西卓凡尔项目管理有限公司对预算进行了评审，确定最高限价为140.22万元（横政财评函〔2022〕202号）。2023年2月23日区发科局批复了项目招标实施方案，招标方式为邀请招标（横政发科发〔2023〕24号）。2023年2月24日委托陕西中财科达项目管理有限公司组织邀请招标，由陕西楚恒建筑工程有限公司中标承建，合同价1205197.37元。2023年8月28日区行政审批局批复了项目建设地调整至赵石畔村委背侧，占地面积6.1340亩（横政审批投函〔2023〕11号）。2023年10月13日区林业局出具了项目临时使用草地的批复（横政林函〔2023〕159号）。主要实施内容包括：装机总容量330.48KWP、组件规格560WP硅学晶太阳能电池共428块，配置110KW逆变器2台、315KVA变电箱1台。监理业务由陕西裕盛弘项目管理有限公司承担。该项目于2023年9月1日开工、2024年1月20日完工，2024年5月14日通过初步验收。

该项目送审建安工程投资1227940.37元。
二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资41600.40元
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